



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	34/2015
data dodania	2015-10-01 16:00:20
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Aneksy do istotnych umów.

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2015 r. zostały podpisane aneksy do czterech istotnych umów zawartych przez Spółkę.

Aneksem do umowy z 01 grudnia 2014 r. o wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji Spółki „Budowa hali produkcyjno-montażowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową wewnętrznego układu komunikacyjnego” w Koniecwałdzie zawartej z konsorcjum firm LOGAN Andrzej Iwaszkiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej oraz BODO ZWICKER POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zmieniono datę zakończenia realizacji przedmiotowej umowy. Dotychczasowa data 30.09.2015 r. została zmieniona na 31.12.2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległ w związku z powyższym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji budowy. Jednocześnie zmianie uległo wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Dotychczasowa kwota 7 696 161,03 zł została zastąpiona kwotą 7 961 161,03 zł. O podpisaniu umowy oraz aneksu do niej Spółka informowała w raportach bieżących nr 25/2014 i 16/2015.

Aneksem do umowy z 09 marca 2015 r. o wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji Spółki „Zakład produkcyjny wraz z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym” w Koniecwałdzie zawartej z konsorcjum firm LOGAN Andrzej Iwaszkiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej oraz BODO ZWICKER POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zmieniono datę zakończenia realizacji przedmiotowej umowy. Dotychczasowa data 30.09.2015 r. została zmieniona na 31.12.2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległ w związku z powyższym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji budowy. O podpisaniu umowy oraz aneksu do niej Spółka informowała w raportach bieżących nr 6/2015 i 16/2015.

Aneksem do umowy z 30 kwietnia 2015 r. o wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji Spółki „Budowa hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi” w Studzienicach zawartej z firmą EHN SA z siedzibą w Studzienicach zmieniono datę zakończenia realizacji przedmiotowej umowy. Dotychczasowa data 30.09.2015 r. została zmieniona na 31.12.2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległ w związku z powyższym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji budowy. O podpisaniu umowy oraz aneksu do niej Spółka informowała w raportach bieżących nr 10/2015 i 16/2015.

Aneksem do umowy zakupu linii technologicznej z 26 czerwca 2015 r. zawartej z INFOSTER Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zmieniono datę dostawy. Dotychczasowa data 30.09.2015 r. została zmieniona na 30.11.2015 r. O podpisaniu umowy oraz aneksu do niej Spółka informowała w raportach bieżących nr 20/2015 i 30/2015.

Pozostałe zapisy czterech przedmiotowych umów nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Leszek Surowiec

Leszek Biernacki