



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	24/2015
data dodania	2015-07-01 13:53:03
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu.

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 01 lipca 2015 r. został podpisany aneks do (datowanej 26 czerwca 2014 r.) umowy zawartej przez Spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) o dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji modułów dwu- i trójwymiarowych do wznoszenia obiektów budowlanych” w ramach działania 4.4 („Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym”) osi priorytetowej 4 („Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. O podpisaniu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2014.

Zmianie uległ okres kwalifikowalności wydatków. Dotychczasową datę końcową (planowany termin zakończenia realizacji projektu) 30.06.2015 r. zastąpiono datą 30.09.2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległy w związku z powyższym „Harmonogram rzeczowo-finansowy” oraz „Harmonogram płatności”. Oznacza to wydłużenie o 3 miesiące okresu realizacji projektu.

Tym samym aneksem skorygowano, zidentyfikowany przez PARP podczas weryfikacji dokumentów, błąd w umowie. W rezultacie tej zmiany kwota dofinansowania wynosi 12 166 400 zł (poprzedni zapis to: 12 166 460 zł).

Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

Prezes Zarządu

Leszek Surowiec

Wiceprezes Zarządu

Leszek Biernacki