



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	2/2016
data dodania	2016-01-14 12:32:47
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu.

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2016 r. podpisał aneks do (datowanej 26 czerwca 2014 r.) umowy zawartej przez Spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji modułów dwu- i trójwymiarowych do wznoszenia obiektów budowlanych” w ramach działania 4.4 („Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym”) osi priorytetowej 4 („Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. O podpisaniu przedmiotowej umowy oraz aneksów do niej Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2014, 24/2015, 31/2015 i 43/2015.

Zmianie uległ okres realizacji projektu. Dotychczasową datę końcową 30.12.2015 r. zastąpiono datą 31.03.2016 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległ w związku z powyższym „Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu”. Oznacza to wydłużenie o trzy miesiące okresu realizacji projektu. W tym czasie prowadzone będą prace końcowe oraz wymagane odbiory techniczne.

Nie uległ zmianie okres kwalifikowalności wydatków (który zakończył się w grudniu 2015 r.). Zrealizowanie płatności w ramach projektu, poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem (dofinansowania) dotyczy okresu do grudnia 2015 r. i zostało zakończone złożeniem przez Spółkę 31 grudnia 2015 r. wniosku o płatność końcową.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Ewa Matla - Prokurent

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

Prezes Zarządu

Leszek Surowiec

Prokurent

Ewa Matla