



## Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	14/2016
data dodania	2016-04-25 12:56:12
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

### Aneks do umowy o dofinansowanie projektu.

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. podpisał aneks do (datowanej 26 czerwca 2014 r.) umowy zawartej przez Spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji modułów dwu- i trójwymiarowych do wznoszenia obiektów budowlanych” w ramach działania 4.4 („Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym”) osi priorytetowej 4 („Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. O podpisaniu przedmiotowej umowy oraz aneksów do niej Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2014, 24/2015, 31/2015, 43/2015 i 2/2016.

Zmianie uległ okres realizacji projektu. Dotychczasową datę końcową 31.03.2016 r. zastąpiono datą 30.06.2016 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległ w związku z powyższym „Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu”. Oznacza to wydłużenie o trzy miesiące okresu realizacji projektu. W tym czasie nastąpią wymagane odbiory techniczne.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

### Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu
- Ewa Matla - Prokurent

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

Wiceprezes Zarządu

Leszek Biernacki

Prokurent  
Ewa Matla